Despliegue y CI/CD expone riesgo de errores en automatización o fallos en versiones productivas, inicialmente UNDESIRABLE y probabilidad POSSIBLE

Conexión Front-Back-DB describe riesgo de fallos intermitentes de conexión o tiempos de espera prolongados, inicialmente UNDESIRABLE y probabilidad PROBABLE.

Integridad de datos
alerta sobre pérdida o
inconsistencia de datos
financieros, inicialmente
clasificado como
INTOLERABLE y
probabilidad POSSIBLE.

Compatibilidad y rendimiento refleja riesgo de incompatibilidad con ciertos dispositivos o baja optimización de carga

Cronograma (todas las fases) señala el riesgo de incumplimiento con similares características y se lista como Indeseable con probabilidad "Probable"

Riesgos en fases iniciales: levantamiento de requisitos, diseño y desarrollo MVP